

# Casal del Metge

20 d'octubre de 1930

20 d'octubre de 1931

**Un any** d'ençà que es va començar a treure la primera paletada de terra en les obres d'excavació del solar pel Casal del Metge fins al dia que es varen obtenir les fotografies que tenim el goig de publicar en aquest número.

Fa un any que vàrem començar a treure la terra per a fer el buit dels soterranis; simultàniament, el Consell estudià les bases del concurs per a la construcció que redactaren els senyors Arquitectes directors de l'obra i, anunciat i fallat aquest concurs, immediatament d'acabar les obres d'excavació es va començar a edificar el nostre Casal.

Des de la inauguració de les obres de buidament del terreny fins al moment que començà la construcció, varen passar quatre mesos, de manera que només fa vuit que s'edifica el Casal i, per les adjuntes fotografies, hom es pot fer perfecte càrrec de com estan avançats els treballs, tot i les dificultats que ha calgut vèncer.

Degut a les diverses vagues, s'han sofert retards que s'han aminorat en el possible per la bona voluntat de tots. Malgrat això, avui, dia 20 d'octubre de 1931, veiem com es comença a dibuixar la silueta del Casal, de manera que ens dóna ja una excellent idea del que ha d'ésser aquest edifici.

Com que els pisos que falten construir són de menys altura, sense decoració interior, de pedra picada i artificial i, per tant, de més fàcil construcció, car a més els sostres segueixen un sol nivell, cosa que les necessitats dels altres pisos no ha permès, és d'esperar que amb molt menys de temps podran ésser construïts de manera que, si no vénen més vagues, segurament pel mes de febrer proper podrem posar la bandera de coberta i és d'esperar que, tal com està projectat, pel més de setembre de l'any 1932 serà oficialment inaugurat el Casal del Metge.

A no ésser el temps perdut, les fotografies que avui publicariem serien encara molt més falagueres, puix el Casal seria quasi a la coberta; no obstant, s'ha procurat aprofitar els aturs forçosos fent coses d'acabament, tals com les voltes de les escales, arrebossat del sostre i paret del soterrani, embans i altres que s'acostumen a fer un cop cobert l'edifici.

El Consell, per la seva part, ha aprofitat aquest temps per a resoldre altres aspectes, tals com el Concurs dels ascensors i muntacàrregues, calefacció, etc., per tal que en el moment precís estiguin enllestits aquells aspectes accessoris i no s'hagi de demorar per res la construcció del Casal.